

伊平屋村
ネットワーク整備計画

1. 必要なネットワーク速度が確保できている学校数並びに総学校数に占める割合（％）「校内通信ネットワーク環境整備等に関する調査」（文部科学省・令和 5 年 11 月実施）の結果では、「学校規模ごとの当面の推奨帯域」（文部科学省・令和 6 年 4 月）学校数は 3 校中 2 校であり、総学校に占める割合は 66.6％である。（併設小学校 1 校は休校中）

2. 必要なネットワーク速度の確保に向けたスケジュール

（1）ネットワークアセスメントによる課題特定のスケジュール

本村においては、校内 LAN 保守運用業者と連携し、学校の現地調査を行い既にネットワーク速度並びに機器の更新等課題を特定している。

（2）ネットワークアセスメントを踏まえた改善スケジュール

定期的にネットワーク環境の調査を行い、保守業者との連携を図り令和 7 年度までに機器等の取替を実施し、ネットワークの改善についても引き続き進めていく。

（3）ネットワークアセスメントの実施により、既に解決すべき課題が明らかになっている場合には、当該課題の解決の方法と実施スケジュール

令和 6 年度に保守業者が実施した、ネットワークアセスメントに基づき、伊平屋小学校及び、野甫小中学校においては、LAN ケーブル規格が CAT5e であるため、CAT6 ケーブルに交換していく。

また、伊平屋中学校及び伊平屋小学校において、既存の Wi-Fi 機器 ax (Wi-Fi) 対応機種に交換していく。