

伊平屋西線Wi-Fi基地局整備事業の事業者選定スケジュール

| 日程 | 項目 | |
|-------|----|---------------------------------------|
| 7月1日 | 水 | 伊平屋村伊平屋西線Wi-Fi基地局整備事業 プロポーザル 公募or質問受付 |
| 7月2日 | 木 | |
| 7月3日 | 金 | |
| 7月4日 | 土 | |
| 7月5日 | 日 | |
| 7月6日 | 月 | |
| 7月7日 | 火 | |
| 7月8日 | 水 | 参加表明の提出・質問〆切 |
| 7月9日 | 木 | |
| 7月10日 | 金 | 質問回答日 |
| 7月11日 | 土 | |
| 7月12日 | 日 | |
| 7月13日 | 月 | |
| 7月14日 | 火 | |
| 7月15日 | 水 | 企画提案書の提出〆切 |
| 7月16日 | 木 | |
| 7月17日 | 金 | いへやまつり(前日準備) |
| 7月18日 | 土 | いへやまつり |
| 7月19日 | 日 | いへやまつり(片付け) |
| 7月20日 | 月 | |
| 7月21日 | 火 | 1次審査結果通知 |
| 7月22日 | 水 | |
| 7月23日 | 木 | |
| 7月24日 | 金 | |
| 7月25日 | 土 | |
| 7月26日 | 日 | |
| 7月27日 | 月 | |
| 7月28日 | 火 | 2次審査実施予定 プレゼンテーション審査【第2回審査委員会】 |
| 7月29日 | 水 | 2次審査結果通知予定日 |
| 7月30日 | 木 | |